



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

ПРИКАЗ

«23» 03 2022 г.

№ 23/1

**Об утверждении муниципальной дорожной карты
по реализации проекта адресной методической помощи
общеобразовательным организациям г.Хасавюрт,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся,
«500+» - 2022**

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан № 05-02-2-264/22 от 21.03.2022 г., в целях реализации на территории Республики Дагестан мероприятий, предусмотренных федеральным проектом адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную «дорожную карту» реализации проекта по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям г.Хасавюрт, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, «500+» - 2022 (далее – «дорожная карта») согласно приложению № 1.
2. Муниципальному координатору проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» Нагаймурзаевой Х.Х., руководителям МКОУ «Гимназия № 3» Атановой Р.У. и МКОУ «СОШ № 17» Адельбиевой Р.А. обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».
3. Информационно-методическому центру УО (Хаировой А.Х.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника

Абакаров А.Т.

**Муниципальная дорожная карта
по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям ОО г.Хасавюрт,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, «500+» - 2022
(МКОУ «Гимназия № 3», МКОУ «СОШ № 17»)**

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Создание Муниципального координационного совета для реализации Проекта 500+ в ОО г.Хасавюрт	Февраль-март 2022 г.	Создан координационный совет
2	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Март 2022 г.	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+ (приложение 1)
3	Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки 500+»	Март - июнь 2022 г.	Участие в научно- методических вебинарах
4	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с ученической и педагогической общественностью	Март - апрель 2022 г.	Ознакомление всех участников с целями и задачами Проекта 500+, Дорожной картой
5	Участие в анкетировании школ-участниц Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)	Февраль 2022 г.	ОО прошли анкетирование для формирования рискованного профиля школ (РПШ)
6	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	Март-декабрь 2022 г.	График посещений школ - участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
7	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март-декабрь 2022 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+
8	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	Март-декабрь 2022 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+
9	Изучение материалов консультационных вебинаров при реализации каждого из этапов Проекта 500+	Март-декабрь 2022 г.	Изучены материалы вебинаров для школ-участниц Проекта 500+

10	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	Март - апрель 2022 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ- участниц Проекта 500+)
11	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+	Март-май 2022 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в ОО г.Хасавюрт
12	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Март-май 2022 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
13	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах - участницах Проекта 500+.	Апрель – июнь 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
14	Экспертиза документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах - участницах Проекта 500+	Июнь 2022 г.	Кураторы представляют результаты экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.
15	Проведение анализа результатов оценочных процедур: ВПР, ОГЭ за 2022 год. Сравнительный анализ результатов мониторинга по показателям качества образования в 2021 и 2022гг. в МКОУ «СОШ №17» и «Гимназия № 3»	Сентябрь 2022г.	Аналитическая справка
16	Инициация представителей педагогических коллективов ШНОР для участия в муниципальных и республиканских профессиональных конкурсах, сетевых профессиональных сообществах и др.	Сентябрь 2022г.	Участие педагогов ШНОР в муниципальных и областных профессиональных конкурсах и сетевых профессиональных сообществах
17	Анализ действующей в ШНОР системы повышения уровня квалификации педагогических кадров	Август 2022	Анализ мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов работников образования и планирование КПК на новый учебный год
18	Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки 500+»	До октября 2022г	Размещение администрацией ШНОР данных для второго мониторинга в ИС МЭДК
19	Проведение промежуточных итогов по реализации проекта	Октябрь 2022 г.	Изучение материалов школ-участниц Проекта 500+
20	Педагогическая мастерская, предметные семинары (муниципальные): проведение открытых уроков педагогического мастерства для школ-	Октябрь – декабрь 2022 г.	Распространение передового педагогического опыта

	участниц Проекта 500+ и открытые уроки школ-участниц Проекта 500+		
21	Анализ данных о результатах экспертизы документов ШНОР и обсуждение на семинаре с целью разработки совместных решений	Ноябрь 2022	Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и обсуждение на совещании с целью разработки совместных решений
22	Подведение итогов реализации в ОО г.Хасавюрт Проекта 500+	Декабрь 2022 г.	Проведение итогового семинара по Проекту 500+
23	Круглый стол «Итоги реализации муниципальной и школьных дорожных карт».	Декабрь 2022 г.	Анализ работы (результатов) школ-участниц Проекта 500+. Разработка дорожной карты на 2022 г